

(仮称) 土浦市立上大津地区統合小学校開校までのスケジュール 《案》

資料②

年度 月	R4年度			R5年度			R6年度			R7年度			R8年度			R9年度							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	1
協議会・部会	開校準備協議会 (3~4回)			開校準備協議会 (3~4回)			開校準備協議会 (3~4回)			開校準備協議会 (3~4回)			開校準備協議会 (3~4回)										
	検討部会設置 (適宜開催)			検討部会設置 (適宜開催)			検討部会設置 (適宜開催)			検討部会設置 (適宜開催)			検討部会設置 (適宜開催)										
	校名の検討																						
	校歌の検討																						
	校章の検討																						
	閉校記念式典・開校記念式典の検討																						
開校準備	通学バスルート・P T A 規約等の検討																						
	学校グランドデザイン・教育課程等の検討																						
	校名募集・決定			校歌作成 (作詞・作曲・編曲・CD作成等)																			
				校章決定 校旗作成																			
	通学路の安全確保について												通学バス試験運行 ①	通学バス試験運行 ②	ICT機器・備品移動	閉校記念式典	開校記念式典						
事業実施																							
施設整備	基本・実施設計 プロポーザル			基本設計 (12か月)			実施設計 (12か月)			入札事務			校舎・体育館本体工事 (19か月)			入札事務			外溝工事 (12か月)				

(仮称) 新たな上大津地区小学校の開校