資料３

■上大津地区小学校適正配置の今後のスケジュール（案）

R2.3.23　○第６回検討委員会の開催

↓

R2.4月～5月　○第７回検討委員会の開催　※上大津地区小学校適正配置の方針決定

↓

○上大津地区小学校適正配置実施計画＜最終提言＞

↓

○「上大津地区小学校適正配置実施計画（案）」の作成

↓

R2.夏頃　○保護者及び地域住民説明会の開催

↓

○学区審議会の開催（通学区域変更）

↓

○「上大津地区小学校適正配置実施計画」の策定

↓

R2.秋～冬頃

○（仮称）新たな上大津地区小学校開校準備協議会の発足
- 校名，校章，閉校記念事業等の検討
- 通学バスルート，PTA規約等の検討
- 学校経営方針，教育課程等の検討

○（仮称）新たな上大津地区小学校整備基本計画策定検討委員会の発足
- 基本方針，整備方針の検討
- 用地買収の実施
- 基本設計及び実施設計
- 校舎整備工事

↓

◎（仮称）新たな上大津地区小学校の開校