参考資料３

土浦市公共施設等総合管理計画策定スケジュール

項　　目	Ｒ３									Ｒ４		
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
公共施設等総合管理計画策定委員会		●			●			●			●	
公共施設等総合管理計画検討会議（内部）	●			●			●			●		
【主な協議事項】	第１回 ・現状の把握 ・課題整理等		第２回 ・施設の分析の報告 ・基本方針，削減目標の検討等			第３回 ・アンケートの結果の報告 ・公共施設等総合管理計画素案の提示 ・パブリックコメントに関する説明				第４回 ・公共施設等総合管理計画案の提示		
・公共施設等の現場視察，所管課ヒアリング												
・現況調査の結果の整理・分析												
・市民アンケートの実施・分析												
・ライフサイクルコストデータの分析等												
・総合管理計画の基本方針案の検討												
・公共施設等総合管理計画素案の作成												
・パブリックコメントの報告・実施												
◎公共施設等総合管理計画完成											◎	