上大津地区統合小学校開校準備　５ヵ年スケジュール（案）　【開校令和１０年４月】

資料１

項目	事業名	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	備考
総務部会	校　名	━━━					・【令和６年３月議会】条例改正（校名の決定）
	校　章　・　校　旗		━━━	━━━			・校章及び校旗デザインの選定 ・校旗作成
	校　歌		━━━	━━━			・作詞・作曲者の選定 ・校歌（案）の決定
	各小学校閉校記念事業			━━━	━━━	┅┅	・閉校式典等についての検討
	統合小学校開校記念事業			━━━	━━━	┅┅	・開校式典等についての検討
ＰＴＡ部会	通学対策　スクールバス	━━━	━━━	━━━	━━━	┅┅	・バス運行ルートの検討及び試走
	通学対策　通学路	━━━	━━━	━━━	━━━	┅┅	・通学路の確認 ・交通標識等の確認
	ＰＴＡ規約作成 ＰＴＡ組織編成等			━━━	━━━	┅┅	・ＰＴＡ規約の作成、ＰＴＡ組織編成の検討 ・ＰＴＡ交流活動
学校運営部会	学校経営方針 教育課程 学校行事等		━━━	━━━	━━━	┅┅	・統合校のグランドデザイン（学校経営方針、教育目標、校訓等）等の検討
	事前交流事業			━━━	━━━	┅┅	・２校の児童及び教職員による事前交流活動
	移転準備		━━━	━━━	━━━	┅┅	・学校図書及び備品等の移転計画

※　表中の実線部分（ ━━━ ）は「協議・検討期間」を、点線部分（ ┅┅ ）は「予備期間」を示しています。