上大津小学校開校準備 5ヵ年スケジュール（案）【開校令和10年4月】

資料　3

令和6年5月現在

年度		令和5年度						令和6年度						令和7年度						令和8年度						令和9年度						備考
月		4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	6月の委員決定後に協議開始
協議会開催月		―							●			●		●						以降、6月・１１月・２月を目安に開催予定												
総務部会	校　名																															・【令和6年3月議会】 条例改正 （校名の決定）
	校　章・校　旗																															・校章及び校旗デザイン の選定 ・校旗作成
	校　歌																															・作詞・作曲者の選定 ・校歌（案）の決定
	各小学校 閉校記念事業																															・閉校式典等についての 検討
	統合小学校 開校記念事業																															・開校式典等についての 検討
PTA部会	通学対策　スクールバス																															・バス運行ルートの検討 及び試走
	通学対策　通学路																															・通学路の確認 ・交通標識等の確認
	PTA規約作成 PTA組織編成 等																															・PTA規約の作成、PTA 組織編成の検討 ・PTA交流活動
学校運営部会	学校経営方針 教育課程 学校行事等																															・統合校のグランドデザイン （学校経営方針、教育目標、 校訓等）等の検討
	事前交流事業																															・2校の児童及び教職員 による事前交流活動
	移転準備																															・学校図書及び備品等の 移転計画

※　表中の実線部分（ ━━ ）は「協議・検討期間」を、点線部分（ ╍╍ ）は「予備期間」を示しています。