資料１０

令和６・７年度　上大津小学校開校準備協議会　【ＰＴＡ部会】　スケジュール（案）

	事業	作　業　段　階	令和６年度												令和７年度												備考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
ＰＴＡ部会	通学路	1 安全点検の実施（教育委員会）																									
		2 安全点検結果報告																									
		3 通学路の検討																									
	通学バス	1 運行地区の共有																									令和８年度中に運行ルートを決定する。
		2 運行ルート概要の提示								意見の反映																	
		3 運行ルート（案）の提示																意見の反映			意見の反映						
		4 運行ルートの検討																									
	【参考】ＰＴＡ組織	1 現在のＰＴＡ規約の比較																									
		2 ＰＴＡ組織の検討																									