

工事履行報告書 (中間前金払用)

平成28年10月12日

(申請先) 土浦市長

直接工事費に占める各工種の額の構成割合

請負者 所在地 土浦市下高津一丁目〇-△
 商号又は名称 株式会社 土丸建設
 代表者名 土丸太郎 印

工事名	市道〇〇町×号線道路改良工事				全体の予定工程に対して、報告時点(10月12日)までに実施した工程の割合
工事場所	土浦市〇〇町地内				
工期	平成28年7月7日 ~ 平成28年12月12日				
請負金額	50,760,000 円 (税抜 47,000,000 円)				
工種等	① 構成比 (%)	② 予定工程 (%)	③ 実施工程 (%)	④ 出来高金額 (円)	備考
準備工	2	100	100	940,000	請負金額(税抜き) × 構成比 (%) × 実施工程 (%)
仮設工	10	50	50	2,350,000	
土工	23	65	65	7,026,500	
擁壁工	27	75	75	9,517,500	
排水構造物工	20	50	45	4,230,000	
舗装工	15	0	0	0	
付帯工	3	0	0	0	
小計	100%			24,064,000	
消費税及び地方消費税				1,925,120	請負金額との比率 (51.2)%
合計金額				25,989,120	

条件の(ウ)を確認
 既に行われた作業(出来高)の金額が請負金額の2分の1以上

※注意事項

- 1 構成比は、直接工事費に占める工種ごとの構成割合を、予定工程、実施工程は報告時点の状況を記入し、出来高金額は工事価格(請負金額から消費税及び地方消費税を控除した金額)に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものにより算出し、記入すること。請負金額との比率は、請負金額に対する出来高金額の合計の割合を記入すること。
- 2 工種別の分類項目及び工種別構成比は、監督員との協議による。
- 3 実施工程の割合の記入に当たっては、事前に監督員と協議すること。
- 4 実施工程の計は50%以上、請負代金額との比率は50%以上であること。