

## 新たな上大津地区小学校適正配置の今後のスケジュール（案）

日付	内 容	
R2. 6. 29	第 7 回検討委員会の開催	
R2. 7	上大津地区小学校適正配置実施計画＜最終提言＞ 提言式	
R2. 8～	・保護者及び地域住民説明会の開催 （上大津東小学校・菅谷小学校・神立小学校に通う児童の保護者や、周辺住民を対象に計 6 回）	
	・上大津地区小学校適正配置実施計画＜最終提言＞の議会報告	
	・学区審議会の開催（通学区域変更）	
	・「上大津地区小学校適正配置実施計画」の策定	
	・土浦市議会へ「上大津地区小学校適正配置実施計画」の報告	
R3. 4～	ソフト面	ハード面
	(仮称) 新たな上大津地区小学校開校準備協議会の発足	(仮称) 新たな上大津地区小学校整備基本計画策定検討委員会の発足
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校名, 校章, 閉校記念事業等の検討</li> <li>・通学バスルート, PTA 規約等の検討</li> <li>・学校経営方針, 教育課程等の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針, 整備方針の検討</li> <li>・用地買収の実施</li> <li>・基本設計及び実施設計</li> <li>・校舎整備工事</li> </ul>
(仮称) 新たな上大津地区小学校の開校		