

(仮称) 上大津地区統合小学校建設候補地の選定について

令和2年11月に策定された「土浦市上大津地区小学校適正配置実施計画」に基づき、土浦第五中学校付近で統合小学校の建設候補地を検討してまいりましたが、土浦第五中学校西側に隣接した地域（別添位置図）を候補地として選定いたしましたので報告いたします。

1. 選定理由

- ・意向調査の結果、この地域は事業用地買収に全員協力的であった。
- ・中学校に近ければ近い程、効果的な小中一貫教育が可能になるため。

2. 開校までの主なスケジュール

令和3年11月～	敷地測量，土地鑑定，補償調査の各業務を発注
令和3年11月末	開校準備協議会（第1回）
令和3年12月	開校準備協議会（第2回）
令和4年2月頃	開校準備協議会（第3回）
令和4年4月～	用地買収，基本・実施設計業務委託発注（プロポーザル方式）
令和5年度	埋蔵文化財調査，地質調査，敷地造成
令和6年度	設計業務完了
令和6年度末	新校舎整備工事契約
令和8年度	新校舎完成予定
令和9年4月	開校

※ 開校準備協議会については、令和4年度以降も随時開催予定

選定箇所位置図



