## 令和4年度 土浦市公共施設等再編・再配置計画策定スケジュール案

		R4	R4											R5														
		4月		5月	6)	月	7月		8月		9月	10月	1	1月		12月		1月	]	2)	₹	3)	7					
	策定委員会			1					2					3						4								
									***************************************																			
1	計画の位置づけ・スケジュール等の検討			第 1 回: 5/18 ・現状の把握、課題整理等 ・全体スケジュールの提示 ・利用者アンケート案提示																								
	利用者アンケート案の作成	1									3 ħ	月																
	現場確認・所管課ヒア									# 0 E	0.5																	
2	利用者アンケートの実施(配布・集計)				2	)				第2回:8月中旬~下旬 ・先行施設に関する現状分析の報告 ・利用者アンケート結果の報告																		
	市民アンケート案の作成									・再編, 再配置に関する素案の提示 ・市民アンケート案の提示 3 か月																		
	再編・再配置の素案作成																											
	市民アンケートの実施(配布・集計)												1	第3回:11月中旬														
<ul><li>3</li><li>4</li></ul>	計画の実現化方策の検討										(	3	・市民アンケート結果の報告 ・計画の実現化方策の提示 ・再編・再配置計画案の提示 ・パブリックコメントに関する説明											·月				
	再編・再配置計画案の作成																							•				
	パブリックコメントの実施																			第4回:2月中旬								
	再編・再配置計画最終案の作成																4			・パブリックコメント報行 ・計画案の決定								