

校名(案)選定スケジュール(予定)

資料 1

○開校準備協議会

月	会議	協議・検討事項
6月	第1回 開校準備 準備協議会	(1)会長及び副会長の選出 (2)(仮称)土浦市立上大津地区統合小学校 開校までのスケジュール (3)検討部会(総務部会、学校運営部会、PTA部会)の設置について (4)校名(案)の選定スケジュールについて (5)「(仮称)土浦市立上大津地区統合小学校開校準備協議会だより」について
7月		
8月		
9月		
10月		
11月		
12月	第2回 開校準備 準備協議会	・選定された校名(案)候補を協議会へ報告。 ・協議会での協議・検討を経て、校名(案)を決定する。 (協議会から教育委員会へ報告)

○総務部会

月	会議	協議・検討事項
6月	第1回 総務部会	・校名(案)の選定方法(公募の有無)等について、総務部会の意見をまとめる。 【A案】公募する or 【B案】公募しない を決定する。
7月	第2回 総務部会	・公募する場合、公募しない場合、それぞれの場合において、取り決めが必要な事項(下記)を協議・検討し、案をまとめる。 【A案】公募する場合 : 応募要領等について 【B案】公募しない場合 : 校名(案)の考え方・方針等について



公募する場合

9月	S (部会開催せず)	・公募開始
10月		
11月	第3回 総務部会	・校名(案)の選定

【B案】公募しない場合

9月	S	適宜開催し、校名について検討を行い総務部会(案)を選定する。
10月		
11月		

3月 設置管理条例一部改正案提出 → 校名の決定へ