

責任者：氏名	連絡先
担当者：氏名	連絡先

工 事 履 行 報 告 書

工 事 名	土管工第1号 土浦〇〇建築工事		
工 期	令和6年11月1日 ~令和7年8月31日		
日 付	令和7年5月15日 (4月分)		
月 別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 %	備 考
令和6年11月	17.2	17.2	
令和6年12月	28.2	28.2	
令和7年1月	39.5	39.5	
令和7年2月	54.9	54.9	
令和7年3月	62.5	62.5	
令和7年4月	79.2	79.2	
令和7年5月	87.4		
令和7年6月	93.2		
令和7年7月	94.9		
令和7年8月	100		
(記事欄)			