

令和6・7年度 上大津小学校開校準備協議会【総務部会】スケジュール(案)

色付きの列は「部会の開催月」を示す。

事業	作業段階	令和6年度									令和7年度									詳細・備考					
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3		
校歌	作詞	1 選定方法について協議	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7月の部会にて方向性を決定	
		2 依頼先の選定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	事務局にて、依頼先の調査・報告
		3 作詞者の決定 (又は委託先の決定)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	部会にて選定(1月)→協議会で承認(2月)
		4 取入れたいフレーズの 募集及び選定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	児童に対して、既存校歌から取入れたいフレーズ等を募集
		5 作成期間 (作成者との連絡調整含む)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	試作品を都度、部会・協議会にて披露し意見聴取を行う。
	作曲	6 選定方法について協議	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7月の部会にて方向性を決定
		7 依頼先の選定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	事務局にて、依頼先の調査・報告(9月)
		8 作曲者の決定 (又は委託先の決定)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	部会にて選定(1月)→協議会で承認(2月)
		9 作成期間 (作成者との連絡調整含む)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	試作品を都度、部会・協議会にて披露し意見聴取を行う。
		10 校歌完成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	完成後の公開方法や、開校に向けた練習方法については今後要検討
校章	1 選定方法について協議	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7月の部会にて方向性を決定	
	2 公募要領作成・協議	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	事務局にて、公募要領案の作成(9月) ※どの範囲にどのように募集を行うか。	
	3 公募要領の決定	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	部会にて要領案の選定(1月) →協議会で承認(2月)	
	4 公募の実施	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	公募要領に基づき公募の実施	
	5 校章案の選定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	部会及び協議会で校章案を選定、その後教育委員会で最終決定を行う	
	6 業者補正依頼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和8年度に、専門業者へ委託し、選定された1案についてブラッシュアップを行う。	
	7 校章完成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和8年度校章完成	

※表中の(●)は「事前調整期間」、(●)は「協議・検討等期間」。