

上大津小学校開校準備 5カ年スケジュール(案) 【開校令和10年4月】

資料 11

令和6年11月現在

| 年度 | | 令和5年度 | | | | | | 令和6年度 | | | | | | 令和7年度 | | | | | | 令和8年度 | | | | | | 令和9年度 | | | | | | 備考 |
|--------|-------------------------|-------|---|---|----|----|---|-------|---|---|----|----|---|-------|---|---|----|----|---|----------------------|---|---|----|----|---|-------|--|---|----|----|---|---------------|
| 月 | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 6月の委員決定後に協議開始 |
| 協議会開催月 | | — | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | 以降、6月・11月・2月を目安に開催予定 | | | | | | | | | | | | |
| 総務部会 | 校名 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・【令和6年3月議会】 条例改正 (校名の決定) | | | | | |
| | 校歌 | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・作詞・作曲者の選定 ・校歌(案)の決定 | | | | | |
| | 校章・校旗 | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・校章及び校旗デザインの選定 ・校旗作成 | | | | | |
| | 各小学校 閉校記念事業 | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | ・閉校式典等についての 検討 | | | | | |
| | 統合小学校 開校記念事業 | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | ・開校式典等についての 検討 | | | | | |
| PTA部会 | 通学対策 | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・バス運行ルートを検討 及び試走 | | | | | |
| | 通学路 | — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | ・通学路の確認 ・交通標識等の確認 | | | | | |
| | PTA規約作成 PTA組織編成 等 | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | ・PTA規約の作成、PTA 組織編成の検討 ・PTA交流活動 | | | | | |
| 学校運営部会 | 学校経営方針 教育課程 学校行事等 | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・統合校のグランドデザイン (学校経営方針、教育目標、 校訓等)等の検討 | | | | | |
| | 事前交流事業 | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | ・2校の児童及び教職員 による事前交流活動 | | | | | |
| | 移転準備 | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・学校図書及び備品等の 移転計画 | | | | | |

※ 表中の実線部分(—)は「協議・検討期間」を、点線部分(- - -)は「予備期間」を示しています。