

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年4月

(2) 評価の方法

各目標ごとに分類した事業の実施をもって、目標の達成度を測る成果指標とする。

- ・老朽化対策を図る整備
- ・教育環境の質的な向上を図る整備
- ・施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画のとおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しい学校について、長寿命化改良工事を行った。

- ・神立小学校校舎及び屋内運動場
- ・土浦第四中学校校舎
- ・東小学校屋内運動場
- ・都和南小学校校舎及び屋内運動場
- ・土浦第二中学校武道場
- ・乙戸小学校校舎及び屋内運動場(1期工)

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画では実施なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画では実施なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・障害のある児童の入学が予定されている学校の校舎に昇降機を設置し、障害児等の学習環境の改善を図った。(土浦第一中学校、土浦第三中学校)
- ・特別支援学級の環境改善のため多目的教室の改修を行った。(土浦第五中学校)
- ・学校施設のトイレについて、トイレ便器の洋式化改修工事を行い、トイレ環境の改善を図った。(小学校8校、中学校5校、義務教育学校1校)

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・土浦幼稚園を幼保連携型認定こども園土浦幼稚園へ改築し、需要の高い保育園児の受け入れを図った。
- ・市立武道館に空調設備を設置する工事を実施し、熱中症対策を講じた。
- ・土浦第四中学校のグラウンド整備工事を実施し、屋外環境の改善を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

特になし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりかわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
東小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
東小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
東小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R05.06～R06.03	R6.3.15		R4年度→R5年度繰越
大岩田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
大岩田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
真鍋小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
都和小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
都和小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
中村小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
中村小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
上大津東小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
上大津東小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
神立小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R04.06～R05.03	R5.3.31		R3年度→R4年度繰越
神立小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R04.06～R05.03	R5.3.31		R3年度→R4年度繰越
右廻小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
都和南小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R05.09～R07.03	R6.7.31		R4年度→R6年度繰越
都和南小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R05.09～R07.03	R6.7.31		R4年度→R6年度繰越

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
都和南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R05.09～R07.03	R7.3.28		R5年度→R6年度繰越
都和南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R05.09～R07.03	R7.3.28		R5年度→R6年度繰越
乙戸小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R06.09～R07.03	R7.3.31		R5年度→R6年度繰越
乙戸小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R06.09～R07.03	R7.3.31		R5年度→R6年度繰越
菅谷小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
菅谷小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第一中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第一中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第一中学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校		R04.09～R05.06	R5.6.30		R4年度→R5年度繰越
土浦第二中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第二中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第二中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R06.05～R07.03	R7.3.12		R5年度→R6年度繰越
土浦第三中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第三中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第三中学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校		R04.09～R05.08	R5.8.15		R4年度→R5年度繰越
土浦第四中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.12～R06.03	R6.3.15		R4年度→R5年度繰越
土浦第四中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.12～R06.03	R6.3.15		R4年度→R5年度繰越

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
土浦第四中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R04.09～R06.03	R6.3.28		R3年度→R4年度繰越
土浦第四中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R04.09～R06.03	R6.3.28		R4年度→R5年度繰越
土浦第四中学校	(8)	08	屋外教育環境			R06.06～R06.11	R6.11.13		R5年度→R6年度繰越
土浦第五中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第五中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
土浦第五中学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校		R04.09～R05.03	R5.3.31		R3年度→R4年度繰越
新治学園義務教育学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R05.07～R05.09	R5.9.29		R4年度→R5年度繰越
(仮称)認定こども園土浦幼稚園	(1)	02	長寿命化事業	園	R	R04.09～R05.09	R5.9.15		R4年度→R5年度繰越
新治運動公園	(5)	99	その他	-	-	R04.09～R05.03	R5.3.31		R3年度→R4年度繰越
武道館	(5)	26	社会体育施設の質的整備(空調)	-	-	R05.09～R06.01	R6.1.15		R4年度→R5年度繰越