

土浦市立上大津小学校開校準備スケジュール(案)【開校令和10年4月】

資料 3  
令和7年5月現在

| 年度     |                         |        | 令和5年度 |   |   |    |    |   | 令和6年度 |   |   |    |    |   | 令和7年度 |   |   |    |    |   | 令和8年度 |   |   |    |    |   | 令和9年度                              |   |   |    |    |   | 備考                                            |
|--------|-------------------------|--------|-------|---|---|----|----|---|-------|---|---|----|----|---|-------|---|---|----|----|---|-------|---|---|----|----|---|------------------------------------|---|---|----|----|---|-----------------------------------------------|
| 月      |                         |        | 4     | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4     | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4     | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4     | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4                                  | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 6月の委員決定後に協議開始                                 |
| 協議会開催月 |                         |        | —     |   |   |    |    |   | ●     |   |   |    |    |   | ●     |   |   |    |    |   | ●     |   |   |    |    |   | 以降、7月・11月・2月を目安に開催予定。必要な場合は、その都度開催 |   |   |    |    |   |                                               |
| 総務部会   | 校 名                     |        | —     |   |   |    |    |   |       |   |   |    |    |   |       |   |   |    |    |   |       |   |   |    |    |   |                                    |   |   |    |    |   | ・【令和6年3月議会】<br>条例改正<br>(校名の決定)                |
|        | 校 章・校 旗                 |        |       |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   |                                    |   |   |    |    |   | ・校章及び校旗デザイン<br>の選定(令和6・7年度)<br>・校旗作成(令和8年度)   |
|        | 校 歌                     |        |       |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   |                                    |   |   |    |    |   | ・作詞・作曲者の選定<br>(令和6年度)<br>・校歌(案)の決定<br>(令和7年度) |
|        | 各小学校<br>閉校記念事業          |        |       |   |   |    |    |   |       |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   |                                    |   |   |    |    |   | ・閉校式典等についての検討<br>(記念品制作、式典内容及び<br>開催に伴う経費など)  |
|        | 統合小学校<br>開校記念事業         |        |       |   |   |    |    |   |       |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   |                                    |   |   |    |    |   | ・開校式典等についての検討<br>(記念品制作、式典内容及び<br>開催に伴う経費など)  |
| PTA部会  | 通学<br>対策                | スクールバス | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —                                  |   |   |    |    |   | ・バス運行ルートの検討<br>及び試走                           |
|        |                         | 通学路    | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —                                  |   |   |    |    |   | ・通学路の確認<br>・交通標識等の確認                          |
|        | PTA規約作成<br>PTA組織編成<br>等 |        |       |   |   |    |    |   |       |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —                                  |   |   |    |    |   | ・PTA規約の作成、PTA<br>組織編成の検討<br>・PTA交流活動          |
| 学校運営部会 | 学校経営方針<br>教育課程<br>学校行事等 |        |       |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —                                  |   |   |    |    |   | ・統合校のグランドデザイン<br>(学校経営方針、教育目標、<br>校訓等)等の検討    |
|        | 事前交流事業                  |        |       |   |   |    |    |   |       |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —                                  |   |   |    |    |   | ・2校の児童及び教職員<br>による事前交流活動                      |
|        | 移転準備                    |        |       |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —     |   |   |    |    |   | —                                  |   |   |    |    |   | ・学校図書及び備品等の<br>移転計画                           |

※ 表中の実線部分( — )は「協議・検討期間」を、点線部分( - - )は「予備期間」を示しています。