

推進委員会における進行管理について

1 モニタリング項目の設定

○再編・再配置計画の基本方針 ～「3つの最適化」と「財源の確保」の両立による『好循環の創出』～

(1) 施設量の最適化

- ・新規建設におけるルール
- ・長期的な視点に立った工法・契約方式の検討
- ・集約・複合化、施設共有の推進

(2) サービスの最適化

- ・集約・複合化による新たな価値の創造
- ・潜在的なニーズを捉えた新たなサービスの提供

(3) 性能の最適化

- ・計画的な長寿命化改修の実現
- ・事後保全から予防保全への転換

(4) 財源の確保

- ・「3つの最適化」を実現するための財政運営
- ・跡地利活用の推進

両立による
好循環

基本方針に沿った
モニタリング項目を設定

○基本方針に沿ったモニタリング項目(案)

(1)施設量

①延床面積【単位:m²】

計画に記載の合計面積(385, 562. 24m²)について、毎年の推移を報告

- ・延床面積の増 … 新規建設、寄付
- ・延床面積の減 … 解体、売却・貸付け (※閉館では減としない)

②施設数【単位:施設】

対象施設(188施設)からの増減

- ・施設数の増 … 公共施設(インフラ施設を除く)を新たに設置した場合
- ・施設数の減 … 対象施設を閉館の上、解体、売却・貸付けした場合
※閉館の場合 … 施設名称変更のみ(○○館→旧○○館)

○基本方針に沿ったモニタリング項目(案)

(2)サービス

①集約・複合化実績【単位：施設】

対象188施設において、集約・複合化を実施した施設数・内容を報告

②サービスの見直し、新たなサービス提供実績【単位：施設】

対象188施設において、公共施設再編に伴うサービスの見直しや、新たなサービスを提供した施設数・内容を報告

○基本方針に沿ったモニタリング項目(案)

(3)性能

①改修・更新等実績【単位:件、千円】

対象188施設において、計画に基づく長寿命化工事など、施設改修・更新等をどれだけ実施できたか、毎年の実績件数・金額を報告

②性能・品質向上実績【単位:件】

対象188施設において、施設機能や市民サービスの向上に寄与する工事をどれだけ実施できたか、毎年の実績件数・内容を報告

○基本方針に沿ったモニタリング項目(案)

(4)財源

①維持管理コスト削減額【単位:千円】

施設再編(施設の閉館など)に伴う運営費の削減や、維持管理方法の見直しなどによるコスト削減額を報告

②更新費用削減額【単位:千円】

施設再編(施設の閉館など)により削減できた施設更新費用を報告
(もし施設を維持していた場合の、施設更新に係る概算費用を算出)

2 取組の推進等に伴う計画の改定

再編・再配置計画に基づく取り組みの進捗については、本委員会に報告するとともに、必要に応じて記載内容の修正(計画の改定)を行う。

【改定となるケース例】

①配置方針の記載変更

例:青少年の家 … 当初、「R6末閉館」と記載していたが、その後の進捗に
合わせ記載内容を反映。
(建物を除却し、敷地内の原状回復を行う)

②計画の進捗に伴う記載内容の加筆・修正等

例:地区別再編方針を策定後、方針に定める内容を計画書に反映する など