

土浦市上大津地区小学校適正配置検討委員会スケジュール

	開催時期	主な協議内容等
第1回検討委員会	H29.11.17（金）13:30～15:00 @市教委（ウララⅡ7階）会議室1	検討委員会設立、今後の進め方、保護者及び住民説明会の実施結果報告等
第2回検討委員会	H30.2月（予定）	適正配置パターン等の協議
第3回検討委員会	H30.7月（予定）	適正配置パターン等の協議、適正配置に係る基本事項の協議
第4回検討委員会	H30.10月（予定）	適正配置に係る基本事項の協議、実施計画（素案）について協議
第5回検討委員会	H31.1月（予定）	実施計画（案）について協議
第6回検討委員会	H31.6月（予定）	実施計画（案）の修正、実施計画（最終案）の作成

年度		平成29年度												平成30年度												平成31年度											
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
検討委員会									【第1回】			【第2回】					【第3回】			【第4回】			【第5回】					【第6回】									
協議内容	委員長・副委員長の選出								●								●											●									
	上大津地区の現状及び今後の進め方について								●																												
	保護者及び地域住民説明会等の意見等報告								●																												
	適正配置パターン等の協議	適正配置の方向性について										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
		方策（統合、再編、学区変更等）について										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
		適正配置パターンについて										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	適正配置に係る基本事項の協議	適正配置の時期・スケジュールについて															●	●	●	●	●	●	●	●	●												
		学校の位置について															●	●	●	●	●	●	●	●	●												
		校名変更の方針等について															●	●	●	●	●	●	●	●	●												
		新しい学校づくりの方針について															●	●	●	●	●	●	●	●	●												
実施計画の作成	実施計画（案）について																			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
土浦市上大津地区小学校適正配置実施計画の提言																												◎									

●：各検討委員会での協議内容を示す。