
（仮称）土浦市立上大津地区統合小学校開校までのスケジュール(予定)
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資料３

年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度
R9年度

（
仮
称
）
新
た
な
上
大
津
地
区
小
学
校
の
開
校

第
一
回
開
校
準
備
協
議
会

開
催

開校準備協議会（3回）

検討部会設置（適宜開催）

開校準備協議会（3回）

検討部会設置（適宜開催）

校歌作成

（作詞・作曲・編曲・CD作成等）

校章検討

校旗作成

校名の検討

閉校記念式典・開校記念式典の検討

通学バスルート・ＰＴＡ規約等の検討

学校グランドデザイン・教育課程等の検討

校名検討・選定

校歌の検討

校章の検討

開
校
記
念
式
典

整
備
基
本
計
画
策
定
業
務
委
託

議
会
へ
補
正
予
算
案
を
上
程

整
備
基
本
計
画
候
補
地
を
提
示

整
備
基
本
計
画
案
を
提
示

第
三
回
開
校
準
備
協
議
会

開
催

土
浦
市
学
区
審
議
会

開
催

開校準備協議会（3回）

検討部会設置（適宜開催）

開校準備協議会（3回）

検討部会設置（適宜開催）

開校準備協議会（3回）

検討部会設置（適宜開催）

通学路の安全確保について

通
学
バ
ス
試
験
運
行

②

Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
・
備
品
移
動

閉
校
記
念
式
典

通
学
バ
ス
試
験
運
行

①

基本・実施設計

プロポーザル

基本設計

（１０か月）

実施設計

（１１か月）

校舎本体工事

（１８か月）

体育館本体工事

（１２か月）

外溝工事

（１２か月）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

第
二
回
開
校
準
備
協
議
会

開
催

施
設
配
置
案
の
提
示


